

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
三重県	度会町	旧中川村	麻加江				①・②	→	③・④	→		
			長原				①・②	→	③・④	→		
三重県	度会町	旧内城田村	大久保									①・②・③ ④はR3年度 R3.6未迄
三重県	度会町	旧内城田村	牧戸									①・②・③ ④はR3年度 R3.6未迄

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続